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1. Introducción. 
 

El Ayuntamiento de Santander considera la Transparencia en la gestión como una obligación legal y 
moral de todas las Administraciones Públicas, por lo que considera como uno de sus objetivos preferentes el 
ofrecer el máximo nivel de transparencia a sus Ciudadanos. 
 

Es por ello que, mediante el presente documento, se hace pública información precisa sobre las 

obras más importantes de infraestructura que están en curso, uno de los indicadores más relevantes 
en cuanto a materia de Urbanismo se refiere. 

 

2. Relación de Obras más Importantes en Curso. 
 

En este apartado, se listan las obras de infraestructura más importantes que hay actualmente en 
curso, en el Municipio de Santander. 
 

1. Nombre de la 
Obra 

REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA C/ MAGALLANES. 

Objetivos de la Obra Renovación de infraestructuras y pavimentos de aceras y calzada. 

Responsable Municipal D. IGNACIO HERRÁN PÉREZ, Jefe del Servicio de Vialidad. 

Contratista Responsable SENOR, Servicios y Obras del NORTE, S.A. 

Importe Presupuestado 1.089.000,00 €. 

Periodo de Ejecución Del 21/10/2019 al 21/04/2020. 

 

2. Nombre de la 
Obra 

PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EXISTENTES EN LA C/ 
AUGUSTO GONZÁLEZ LINARES (GRUPO LA ENCINA). 

Objetivos de la Obra Renovación de pavimentos y aceras. 

Responsable Municipal D. IGNACIO HERRÁN PÉREZ, Jefe del Servicio de Vialidad. 

Contratista Responsable COPSESA, Constructora de Obras Públicas San Emeterio, S. A. 

Importe Presupuestado 48.044,84 €. 

Periodo de Ejecución Del 31/01/2020 al 30/04/2020. 

 

3. Nombre de la 
Obra 

REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE ITALIA Y LOS JAR-
DINES DE SAN ROQUE. 

Objetivos de la Obra Reurbanización del ámbito de actuación. 

Responsable Municipal 
D. ANTONIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ-CONDE y D. RICARDO DÍEZ AGÜERO, Jefes 
del Servicio de Vialidad. 

Contratista Responsable COPSESA, Constructora de Obras Públicas San Emeterio, S. A. 

Importe Presupuestado 3.474.086,60 €. 

Periodo de Ejecución Del 08/04/2019 al 08/07/2020. 

 

4. Nombre de la 
Obra 

MEJORA DE LA MOVILIDAD ENTRE LAS CALLES JESÚS 
DE MONASTERIO Y ALTA; ACCESO AL CABILDO. 

Objetivos de la Obra Mejora de la movilidad entre las calles. 
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Responsable Municipal D. RICARDO DÍEZ AGÜERO, Jefe del Servicio de Vialidad. 

Contratista Responsable SIECSA, Construcciones y Servicios, S.A. 

Importe Presupuestado 1.481.040,00 €. 

Periodo de Ejecución Del 25/10/2019 al 25/07/2020. 

 

5. Nombre de la 
Obra 

TRATAMIENTO DEL CONJUNTO PATRIMONIAL DE LA 
CATEDRAL DE SANTANDER Y CERRO DE SOMORROS-
TRO. 

Objetivos de la Obra Remodelación de la Plaza Obispo José Eguino y Trecu. 

Responsable Municipal D. RICARDO DÍEZ AGÜERO, Jefe del Servicio de Vialidad. 

Contratista Responsable SENOR, Servicios y Obras del NORTE, S.A. 

Importe Presupuestado 851.334,81 €. 

Periodo de Ejecución Recepción de las obras 04/11/2019 al 04/08/2020. 

 

6. Nombre de la 
Obra 

CONSOLIDACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ANTI-
GUO TÚNEL DE TETUÁN. 

Objetivos de la Obra Apertura antiguo túnel de Tetuán. 

Responsable Municipal D. ANTONIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ-CONDE, Jefe del Servicio de Vialidad. 

Contratista Responsable SIECSA, Construcciones y Servicios, S.A. 

Importe Presupuestado 3.448.500,00 €. 

Periodo de Ejecución Del 14/02/2020 al 14/02/2021. 

 
 

Datos sobre el Informe.  

Fecha de Elaboración: 13/03/2020. 

Emitido por: Unidad de Participación Ciudadana y Transparencia. 

Según datos facilitados 
por: Servicio de Vialidad. 

 
 

3. Validez. 
 

La información contenida en el presente documento ha sido requerida por la Unidad de Participa-
ción Ciudadana y Transparencia al Servicio de Vialidad, y elaborada de conformidad con los datos facilitados 
por dicho Servicio como Unidad Generadora de la Información (UGI). 


