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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 23 DE JULIO DE 2021 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

PRESIDENTE: 

Dña. Gema Igual Ortiz 

 

MIEMBROS: 

D. César Díaz Maza 

Dña. Margarita Rojo Calderón 

D. Pedro Nalda Condado 

Dña. Miriam Díaz Herrera 

D. Victoriano González Huergo 

D. Javier Ceruti García de Lago 

D. Felipe Pérez Manso 

 

 

En la ciudad de Santander siendo las trece horas y cincuenta minutos del día señalado en el 

encabezamiento, de conformidad con el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, se reunió por videoconferencia la Junta de Gobierno Local en sesión 

extraordinaria y urgente, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa y con 

asistencia de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como Secretario D. César Díaz 

Maza. Todos los miembros de la Junta de Gobierno Local acreditaron su identidad y manifestaron 

encontrase en territorio español. Igualmente, quedó asegurada la comunicación entre los asistentes y 

garantizado el carácter secreto de la reunión. 

D. Daniel Portilla Fariña no asiste, habiendo justificado su ausencia. 

Igualmente estuvieron presentes por videoconferencia expresamente convocados por la Sra. 

Alcaldesa, D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General Municipal, D. José Francisco Fernández 

García, Director Jurídico Municipal, y D. José María Menéndez Alonso, Secretario General del 

Pleno, que ejerce provisionalmente las funciones de Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno. 

590/1. PRONUNCIAMIENTO sobre la urgencia de la sesión. Se justifica la urgencia en 

que la finalización del plazo de ejecución de la obra se producirá el 25 de julio de 2021. 

Sometida a votación la declaración de la urgencia de la sesión, resulta apreciada por 

unanimidad. 

591/2. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución de la obra del proyecto 

básico y de ejecución del centro cívico cultural de Cueto-Valdenoja. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Innovación, Contratación y Deportes, del siguiente tenor literal: 

“Ha sido solicitado por la empresa Joca Ingeniería y Construcciones, S.A., la dirección de 

la obra y los técnicos municipales responsables de la obra, la ampliación del plazo de 

ejecución de la obra de proyecto básico y de ejecución para centro cívico y cultural Cueto-
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Valdenoja que tiene adjudicado la empresa Joca Ingeniería y Construcciones, S.A., según 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de agosto de 2019, formalizado en 

contrato administrativo de fecha 18 de septiembre del mismo año, con un presupuesto de 

3.547.983,17 €, IVA incluido. El plazo de ejecución del contrato es de 14 meses, con fecha 

final de 25 de diciembre de 2020, según el Acta de comprobación del replanteo. Por 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de diciembre de 2020, se aprobó 

ampliación de plazo de ejecución de la obra en 7 meses, que finaliza el 25 de julio de 2021. 

Las funciones de dirección de obra se realizan por los Arquitectos redactores del proyecto, 

D. José Luis Otero Rodriguez, D. Jose Luis Salcines Cañarte y D. Tomás Griber Herrero. 

La inspección de las obras está siendo realizadas por D. Ramiro Amorrotu de Mesones, 

Arquitecto Municipal y Dña. Cristina Delgado Tejón, Arquitecto Técnico municipal, 

ambos del Servicio de Arquitectura. La empresa contratista, en escrito de fecha 25 de junio 

de 2020, solicita ampliación del plazo. Las causas alegadas para solicitar la ampliación del 

plazo de la obra, se justifican en el escrito de la empresa contratista que se resumen a 

continuación en la ralentización de la obra por motivo de la reducción obligada de 

personal y por la demora en los suministros, alterado por los inevitables cambios en la 

producción y esperas en los transportes, como consecuencia del COVID 2019. La solitud 

de ampliación del plazo del contrato por las causas alegadas, se informan favorablemente 

por la dirección e inspección de la obra, y se manifiesta en el informe adjunto que estas 

causas de demora no son imputables al contratista. Vistos los informes emitidos, y el 

informe del Servicio de Intervención de fecha 23 de julio de 2021, en el que se fiscaliza sin 

reparos y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. El Concejal de Innovación, Contratación y Deportes propone 

a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 

Estimar las causas de demora alegadas por la empresa contratista de la obra de proyecto 

básico y de ejecución centro cívico cultural Cueto-Valdenoja, adjudicada a la empresa Joca 

Ingeniería y Construcciones, S.A. (CIF A-06009104), y declarar que estas causas no son 

imputables al contratista, conforme lo establecido por el artículo 195.2 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. SEGUNDO. Aprobar, según lo 

dispuesto por el artículo 195.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, la ampliación del 

plazo de ejecución del contrato de obras de proyecto básico y de ejecución centro cívico 

cultural Cueto-Valdenoja, por el plazo solicitado de 5 meses, que finaliza el día 25 de 

diciembre de 2021.” 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado el recuento 

de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto favorable de los 

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

En cuyo estado, siendo las trece horas y cincuenta y dos minutos, la Presidenta dio por 

terminada la sesión; de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, yo, el Secretario, 

certifico. 
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