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1. Introducción 
 
El Ayuntamiento de Santander considera la Transparencia en la gestión como una 
obligación legal y moral de todas las Administraciones Públicas, y como administración 
pública que es, está plenamente concienciada en ofrecer el máximo nivel de 
transparencia a sus Ciudadanos.  
 
Es por ello que, mediante el presente documento, se hace pública información precisa 

sobre modificaciones, reformados y complementarios de los proyectos de 
obras, durante el Ejercicio 2023.   

 

2. Información sobre Contratos modificados  
 

En este apartado, se listan los contratos que han sido modificados después de su 
formalización, por el Ayuntamiento de Santander. 

 
 

Nº Expediente 406/21 
Área Concejalía de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda 

Objeto 

Apertura y acondicionamiento de la Calle Miguel de 
Unamuno 
Inspección de la obra: Don Pedro Manuel Sierra García, Jefe 
del Servicio de Vialidad y Don Alberto Sancho Alvarez, 
Ingeniero Técnico en Construcciones Civiles e Ingeniero Civil 
del Servicio de Vialidad 

Procedimiento de 
Adjudicación 

Procedimiento de adjudicación: abierto de regulación no 
armonizada por razón de la cuantía de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 20 de la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, con valoración de más de un criterio de 
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
145.3 letra d) de la LCSP 

Presupuesto de 
Licitación 

186.282,58 € (IVA no incluido) 

ADJUDICACION 

Fecha 10/10/2022 

Importe 168.177,95 € (IVA no incluido) 

Adjudicatario RUCECAL SL (B39493978) 

Plazo Ejecución 2 meses 

MODIFICACIONES 

Fecha 16/01/2023 

Ampliación plazo 
Ampliación del plazo de ejecución en 6 semanas, finalizando 
el 04/03/2023  
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Nº Expediente 274/21 
Área Concejalía de Medio Ambiente 

Objeto 

Plan de Mejora de presión en la Calle General Dávila entre 
la Calle Universidad y Miranda 
Inspección de la obra: Doña Belén Dominguez Fernández-
Viña, Directora General de Medio Ambiente 

Procedimiento de 
Adjudicación 

Procedimiento de adjudicación: abierto de regulación no 
armonizada por razón de la cuantía de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 20 de la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, con valoración de más de un criterio de 
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
145.3 letra d) de la LCSP 

Presupuesto de 
Licitación 

900.702,41 € (IVA no incluido) 

ADJUDICACION 

Fecha 16/05/2022 

Importe 859.829,33 € (IVA no incluido) 

Adjudicatario FCC AQUALIA SA (A26019992) 

Plazo Ejecución 4 meses y 2 semanas 

MODIFICACIONES 

Fecha 31/10/2022 

Ampliación plazo 
Ampliación del plazo de ejecución en 3 meses, finalizando el 
11/02/2023  

MODIFICACIONES 

Fecha 06/02/2023 

Ampliación plazo 
Ampliación del plazo de ejecución en 2 meses, finalizando el 
11/04/2023  

 

 

Nº Expediente 175/22 
Área Concejalía de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda 

Objeto 
Renovación iluminación Campos Sport del Sardinero 
Inspección de la obra: Doña Cristina Lanuza Rodríguez, 
Ingeniero T. Industrial Jefe del Servicio de Ingeniería Industrial 

Procedimiento de 
Adjudicación 

Procedimiento de adjudicación: abierto simplificado por razón 
de la cuantía de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
159 de la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de noviembre 

Presupuesto de 
Licitación 

755.365,50 € (IVA no incluido) 

ADJUDICACION 

Fecha 29/08/2022 

Importe 578.609,97 € (IVA no incluido) 

Adjudicatario 
CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EMETERIO SA  
(A39202056) 

Plazo Ejecución 2 meses 
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MODIFICACIONES 

Fecha 13/02/2023 

Precios 
contradictorios 

17.151,94 € (IVA no incluido) 

 

 

Nº Expediente 158/22 BIS 
Área Concejalía de Medio Ambiente 

Objeto 

Nueva construcción de EBAP y demolición de depósito 
elevado en Cueto 
Inspección de la obra: Doña Belén Dominguez Fernández-
Viña, Directora General de Medio Ambiente 

Procedimiento de 
Adjudicación 

Procedimiento de adjudicación: abierto simplificado por razón 
de la cuantía de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
20 de la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de noviembre, con valoración 
de más de un criterio de adjudicación, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 159 de la LCSP 

Nº Expediente 380/18 
Área Concejalía de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda 

objeto 

Rehabilitación del Archivo Histórico Provincial para 
Biblioteca Municipal 
Responsable del contrato: Don Ramiro Amorrortu de Mesones, 
Arquitecto del Servicio de Arquitectura 

Procedimiento de 
Adjudicación 

Procedimiento de adjudicación abierto de regulación no 
armonizada por razón de la cuantía de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 20 de la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, con valoración de más de un criterio de 
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
145.3 letra d) de la LCSP 

Presupuesto de 
Licitación 

1.519.053,38 € (IVA no incluido) 

ADJUDICACION 

Fecha 14/05/2019 

Importe 1.070.550,00 € (IVA no incluido) 

Adjudicatario SIECSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SA ( A-39015169) 

Plazo Ejecución 8 meses 

MODIFICACIONES 

Fecha  28/06/2021 

Importe (IVA no 
incluido) 

362.245,74 euros 

Fecha 18/07/2022 

Prórroga 5 meses 

Fecha 20/02/2023 

Importe (IVA no 
incluido) 

170.143,88 euros 

Ampliación plazo 4 meses 



 

INFORMACION  DE TRANSPARENCIA SOBRE 
MODIFICACIONES, REFORMADOS Y COMPLEMENTARIOS DE 
LOS PROYECTOS DE LAS OBRAS 

Ejercicio 
2023 

 

Presupuesto de 
Licitación 

247.067,87 € (IVA no incluido) 

ADJUDICACION 

Fecha 14/10/2022 

Importe 247.013,60 € (IVA no incluido) 

Adjudicatario 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGUAS FILTRADAS SA 
(A28223741) 

Plazo Ejecución 4 meses 

MODIFICACIONES 

Fecha 27/03/2023 

Ampliación plazo Ampliación del plazo de ejecución en 3 meses  

 

Nº Expediente 142/21 BIS 
Área Concejalía de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda 

Objeto 

Recuperación arqueológica Calle Azogues 
Inspección de la obra: Don Alberto Sancho Alvarez, Ingeniero 
Técnico en Construcciones Civiles e Ingeniero Civil del 
Servicio de Vialidad 

Procedimiento de 
Adjudicación 

Procedimiento de adjudicación: abierto de regulación no 
armonizada por razón de la cuantía de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 20 de la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, con valoración de más de un criterio de 
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
145.3 letra d) de la LCSP 

Presupuesto de 
Licitación 

269.610,91 € (IVA no incluido) 

ADJUDICACION 

Fecha 16/05/2022 

Importe 251.891,72 € (IVA no incluido) 

Adjudicatario RUCECAN SL (B39493978) 

Plazo Ejecución 6 meses 

MODIFICACIONES 

Fecha 15/12/2022 

Ampliación plazo 
Ampliación del plazo de ejecución en 4 meses, finalizando el 
16/04/2023  

Fecha 03/04/2023 

Ampliación plazo 
Ampliación del plazo de ejecución en 2 meses, finalizando el 
16/06/2023 

Fecha 13/06/2023 

Importe (IVA no 
incluido) 

50.310,69 € 

Ampliación plazo 
Ampliación del plazo de ejecución en 1 mes, finalizando el 
16/07/2023 
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Nº Expediente 333/21 
Área Concejalía de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda 

Objeto 

Rehabilitación integral Barrio Entrehuertas y su entorno 
Inspección de la obra: Don Pablo Calvo García, Director 
General de Fomento y Don Alberto Sancho Alvarez, Ingeniero 
Técnico del Servicio de Vialidad 

Procedimiento de 
Adjudicación 

Procedimiento de adjudicación: abierto de regulación no 
armonizada por razón de la cuantía de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 20 de la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, con valoración de más de un criterio de 
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
145.3 letra d) de la LCSP 

Presupuesto de 
Licitación 

2.205.122,81 € (IVA no incluido) 

ADJUDICACION 

Fecha 16/05/2022 

Importe 1.573.436,12 € (IVA no incluido) 

Adjudicatario SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE SA (A39044912) 

Plazo Ejecución 12 meses 

MODIFICACIONES 

Fecha 13/06/2023 

Ampliación plazo 
Ampliación del plazo de ejecución en 3 meses, finalizando el 
15/09/2023  

 

Nº Expediente 28/21 
Área Concejalía de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda 

Objeto 

Restauración del edificio del Museo de Arte de Santander 
Inspección de la obra: Don Ramiro Amorrortu de Mesones, 
Arquitecto del Servicio de Arquitectura y Doña Cristina 
Delgado Tejón, Arquitecto Técnico del Servicio de Arquitectura 

Procedimiento de 
Adjudicación 

Procedimiento de adjudicación: abierto de regulación no 
armonizada por razón de la cuantía de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 20 de la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, con valoración de más de un criterio de 
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
145.3 letra d) de la LCSP 

Presupuesto de 
Licitación 

4.150.300,00 € (IVA no incluido) 

ADJUDICACION 

Fecha 11/10/2021 

Importe 2.523.797,43 € (IVA no incluido) 

Adjudicatario 
CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EMETERIO SA 
(A39202056) 
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Plazo Ejecución 18 meses 

MODIFICACIONES 

Fecha 10/07/2023 

Ampliación plazo 
Ampliación del plazo de ejecución en 22 semanas, finalizando 
el 30/11/2023  

Fecha 20/11/2023 

importe 650.675,49 € (IVA no incluido) 

Ampliación plazo 30/12/2023 

 

Nº Expediente 68/22 
Área Concejalía de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda 

Objeto 

Centro de Iniciativas Empresariales Calle La Tesilla 
Inspección de la obra: Don Ramiro Amorrortu de Mesones, 
Arquitecto del Servicio de Arquitectura y Doña Cristina 
Delgado Tejón, Arquitecto Técnico del Servicio de Arquitectura 

Procedimiento de 
Adjudicación 

Procedimiento de adjudicación: abierto de regulación no 
armonizada por razón de la cuantía de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 20 de la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, con valoración de más de un criterio de 
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
145.3 letra d) de la LCSP 

Presupuesto de 
Licitación 

3.304.860,50 € (IVA no incluido) 

ADJUDICACION 

Fecha 27/06/2022 

Importe 2.997.508,48 € (IVA no incluido) 

Adjudicatario UTE LA TESILLA (U10888428) 

Plazo Ejecución 15 meses 

MODIFICACIONES 

Fecha 12/06/2023 

Importe  0,00 €  

Fecha 26/12/2023 

Importe  436.948,16 (IVA no incluido) 

 

Nº Expediente 93/22 
Área Concejalía de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda 

Objeto 

Renovación Calle San Francisco 
Inspección de la obra: Don Alberto Sancho Alvarez, Ingeniero 
Técnico en Construcciones Civiles e Ingeniero Civil del 
Servicio de Vialidad 

Procedimiento de 
Adjudicación 

Procedimiento de adjudicación: abierto de regulación no 
armonizada por razón de la cuantía de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 20 de la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, con valoración de más de un criterio de 
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
145.3 letra d) de la LCSP 

Presupuesto de 1.124.731,21 € (IVA no incluido) 
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Licitación 

ADJUDICACION 

Fecha 29/08/2022 

Importe 860.285,25 € (IVA no incluido) 

Adjudicatario SENOR SA (A39044912) 

Plazo Ejecución 8 meses 

MODIFICACIONES 

Fecha 07/08/2023 

Importe - 2.514,72 € (IVA no incluido) 

Plazo finalización  31/08/2023 

 

Nº Expediente 423/21 
Área Concejalía de Medio Ambiente 

Objeto 

Parque 2020 en Memoria Fallecidos por Covid-19 en el 
Municipio de Santander 
Inspección de la obra: Don Pablo Ruiz Rodríguez, Ingeniero 
Técnico Agrícola del Servicio de Parques y Jardines 

Procedimiento de 
Adjudicación 

Procedimiento de adjudicación: : abierto de regulación no 
armonizada por razón de la cuantía de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 20 de la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, con valoración de más de un criterio de 
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
145.3 letra d) de la LCSP 

Presupuesto de 
Licitación 

248.115,41 € (IVA no incluido) 

ADJUDICACION 

Fecha 27/03/2023 

Importe 246.875,09 € (IVA no incluido) 

Adjudicatario CENTRO DE JARDINERÍA LA ENCINA SL (B39473236) 

Plazo Ejecución 2 meses 

MODIFICACIONES 

Fecha 11/12/2023 

Ampliación plazo 
Ampliación del plazo de ejecución en 45 días, finalizando el 
31/01/2024 

 

 

3. Validez 
 
La información contenida en el presente documento ha sido elaborada por el 
Ayuntamiento de Santander, y aprobada según procedimiento administrativo. 
 


