1. Introduccion

El Ayuntamiento de Santander considera la Transparencia en la gestion como una
obligacion legal y moral de todas las Administraciones Publicas, y como administracion
publica que es, estd plenamente concienciada en ofrecer el maximo nivel de
transparencia a sus Ciudadanos.

Es por ello que, mediante el presente documento, se hace publica informacion precisa
sobre modificaciones, reformados y complementarios de los proyectos de
obras, durante el Ejercicio 2025.

2. Informacion sobre Contratos modificados

En este apartado, se listan los contratos que han sido modificados después de su
formalizacion, por el Ayuntamiento de Santander.

N° Expediente |227/23
Concejalia de Fomento, Urbanismo, Movilidad Sostenible y
rea o
Vivienda

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS Y ACTUACIONES DE
CALMADO DE TRAFICO EN EL PASEO GENERAL
DAVILA, ENTRE LA AVDA. PEDRO SAN MARTIN Y LA
CALLE CAMILO ALONSO VEGA

Responsables del contrato: Don Pedro Manuel Sierra Garcia,
Jefe del Servicio de Vialidad y Don Alberto Sancho Alvarez,
Ingeniero del Servicio de Vialidad

Abierto de regulacion no armonizada por razon de la cuantia
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 20 de la
LCSP, Ley 9/2017 de 8 de noviembre, con valoracién de mas
de un criterio de adjudicacion, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 145.3 letra d) de la LCSP

Presupuesto de . .
3.563.724,49 € (IVA no incluido)

26/02/2024
2.849.000,00 € (IVA no incluido)

Adjudicatario SIECSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA (A39015169)

Plazo Ejecucion 10 meses
03/02/2025

SV e [SNET[Ee]is[6)a | 4 meses. Hasta 22/06/2025

Procedimiento de
Adjudicacion



N° Expediente | 360/23
Concejalia de Fomento, Urbanismo, Movilidad Sostenible y
rea !
Vivienda

MEJORA DE LA MOVILIDAD ENTRE LAS AVENIDAS DEL
MARQUES DE VALDECILLA Y CARDENAL HERRERA
ORIA

Responsables del contrato: Don Pedro Manuel Sierra Garcia,
Jefe del Servicio de Vialidad y Don Alberto Sancho Alvarez,
Ingeniero del Servicio de Vialidad

Abierto de regulacién no armonizada por razén de la cuantia
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 20 de la
LCSP, Ley 9/2017 de 8 de noviembre, con valoracién de mas
de un criterio de adjudicacién, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 145.3 letra d) de la LCSP

Presupuesto de : .
3.426.129,80 € (IVA no incluido)

18/03/2024
2.775.850,36 € (IVA no incluido)

. . CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EMETERIO SA
Adjudicatario (A39202056)

10 meses
24/02/2025

v CRETE e 3 meses. Hasta 21/06/2025

10/06/2025
231,39 €

Procedimiento de
Adjudicacion

N° Expediente |52/24
Concejalia de Fomento, Urbanismo, Movilidad Sostenible y
rea !
Vivienda

RENOVACION DE FIRME Y DRENAJE DE LA PLAZA DE
TOROS DE CUATRO CAMINOS

Responsable del contrato: Don Ramiro Amorrortu de
Mesones, Arquitecto municipal del Servicio de Arquitectura
Abierto simplificado por razon de la cuantia de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 159 de la LCSP, Ley 9/2017
de 8 de noviembre, con valoracion de mas de un criterio de
adjudicacion, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
145.3 letra d) de la LCSP

[ 230.015,65 € (IVA no incluido)
Icitacion
15/07/2024

Procedimiento de
Adjudicacion



177.784,62 € (IVA no incluido)

SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE SA (A39044912)

Plazo Ejecucion 10 meses

'MODIFICACIONES
24/02/2025

-542,10 € (IVA no incluido)

1,5 meses. Hasta 20/04/2025

21/04/2025

6 semanas. Hasta 30/05/2025

N° Expediente |53/24
Concejalia de Fomento, Urbanismo, Movilidad Sostenible y
rea o
Vivienda

RENOVACION DE LOS BANOS DE LOS CAMPOS DE

SPORT DEL SARDINERO

Responsable del contrato: Don Ramiro Amorrortu de

Mesones, Arquitecto municipal del Servicio de Arquitectura

Abierto simplificado por razén de la cuantia de conformidad

con lo dispuesto por el articulo 159 de la LCSP, Ley 9/2017

de 8 de noviembre, con valoracion de mas de un criterio de

adjudicacién, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
145.3 letra d) de la LCSP

Presupuesto de

Licitacion 495.277,19 € (IVA no incluido)

29/04/2024
471.058,13 € (IVA no incluido)

Adjudicatario PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS SL (B39317375)

Plazo Ejecucion 6 meses

03/03/2025
93.814,93 € (IVA no incluido)
vl [SEEll el 1 mes. Hasta 26/04/2025

Procedimiento de
Adjudicacion

N° Expediente |40/23
Concejalia de Fomento, Urbanismo, Movilidad Sostenible y
rea !
Vivienda

MEJORA DE LA INTERSECCION EN RUCANDIAL
Responsables del contrato: Don Pedro Manuel Sierra Garcia,
Jefe del Servicio de Vialidad y Don Alberto Sancho Alvarez,
Ingeniero del Servicio de Vialidad

Abierto de regulacion no armonizada por razon de la cuantia
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 20 de la
LCSP, Ley 9/2017 de 8 de noviembre, con valoracién de mas
de un criterio de adjudicacion, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 145.3 letra d) de la LCSP

Procedimiento de
Adjudicacion




Presupuesto de : :
Licitacion 300.379,95 € (IVA no incluido)

17/06/2024
236.485,26 € (IVA no incluido)
Adjudicatario SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE SA (A39044912)
6 meses
'MODIFICACIONES
23/12/2024

Plazo de eiecucion Suspensién temporal de las obras afectadas por el proyecto
) modificado

05/05/2025
116.701,34
EEvAeRe [SEl 6] 6 meses. Hasta 30/11/2025

N° Expediente |225/23
Concejalia de Fomento, Urbanismo, Movilidad Sostenible y
rea o
Vivienda

RENOVACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS
JARDINES DE PIQUIO Y SU ENTORNO

Responsables del contrato: Don Pedro Manuel Sierra Garcia,
Jefe del Servicio de Vialidad y Don Alberto Sancho Alvarez,
Ingeniero del Servicio de Vialidad

Abierto de regulacién no armonizada por razén de la cuantia
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 20 de la
LCSP, Ley 9/2017 de 8 de noviembre, con valoracion de mas
de un criterio de adjudicacién, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 145.3 letra d) de la LCSP

Presupuesto de . .
1.440.200,40 € (IVA no incluido)

19/08/2024
1.124.073,26 € (IVA no incluido)

Adjudicatario SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE SA (A39044912)

Plazo Ejecucion 9 meses

Fecha 23/06/2025

Ampliacién del plazo de ejecucion de 2 meses, finalizando el
03/09/2025

Fecha 23/07/2025

Suspension temporal de la ejecucion de las obras desde el
24/07/2025 hasta el 01/10/2025

Fecha 03/11/2025

Ampliacién del plazo de ejecucion de 4 meses, finalizando el
09/03/2026

Procedimiento de
Adjudicacion

Plazo de ejecucion

Plazo de ejecucion

Plazo de ejecucion



N° Expediente |143/23
Concejalia de Fomento, Urbanismo, Movilidad Sostenible y
rea !
Vivienda

REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL BANCO DE
ESPANA COMO CENTRO DE DOCUMENTACION Y
ESPACIO EXPOSITIVO ASOCIADO AL MUSEO
NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA-ARCHIVO
LA FUENTE

Responsables del contrato: Don Ramiro Amorrortu de
Mesones, Arquitecto municipal y Dofa Cristina Delgado
Tejon, Arquitecto técnico municipal

. Abierto de regulacién armonizada, con valoracion de mas de
Procedimiento de o R . )
Adjudicacion un crlteng de adjudicacién, de conformidad con lo dispuesto

por el articulo 145.3 letra d) de la LCSP
Presupuesto de : .
Licitacion 12.971.000,00 € (IVA no incluido)

26/12/2023
10.610.278,00 € (IVA no incluido)

. . CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS SAN EMETERIO SA
Adjudicatario (A39202056)

Plazo Ejecucion 24 meses

08/09/2025
1.925.407,02 € (IVA no incluido)

. o Ampliacioén del plazo de ejecucion de 4 meses, finalizando el
Plazo de ejecucion P P J

03/08/2026

N° Expediente |285/24
Concejalia de Fomento, Urbanismo, Movilidad Sostenible y
rea !
Vivienda

ADECUACION DE ITINERARIOS E INFRAESTRUCTURAS
CICLABLES ZONA NORTE LITORAL DE SANTANDER
Responsables del contrato: Don Pedro Manuel Sierra Garcia,
Jefe del Servicio de Vialidad y Don Alberto Sancho Alvarez,
Ingeniero del Servicio de Vialidad

Abierto de regulacién no armonizada por razon de la cuantia
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 20 de la
LCSP, Ley 9/2017 de 8 de noviembre, con valoracién de mas
de un criterio de adjudicacién, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 145.3 letra d) de la LCSP

Procedimiento de
Adjudicacion




Presupuesto de
Licitacion

07/04/2025
229.448,08 € (IVA no incluido)
Adjudicatario TEDCON INTEGRAL SL (B87003174
5 meses
'MODIFICACIONES
06/10/2025

Plazo de eiecucion Ampliacién del plazo de ejecucion de 2 meses, finalizando el
) 20/12/2025

09/12/2025

Plazo de eiecucion Ampliacion del plazo de ejecucion de 2 meses, finalizando el
: 20/02/2026

N° Expediente |292/24
Concejalia de Fomento, Urbanismo, Movilidad Sostenible y
rea o
Vivienda

BOSQUE URBANO. ACONDICIONAMIENTO Y
PAVIMENTACION AVDA. DR. DIEGO MADRAZO
Responsables del contrato: Don Pedro Manuel Sierra Garcia,
Jefe del Servicio de Vialidad y Don Alberto Sancho Alvarez,
Ingeniero del Servicio de Vialidad

Abierto de regulacién no armonizada por razén de la cuantia
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 20 de la
LCSP, Ley 9/2017 de 8 de noviembre, con valoracion de mas
de un criterio de adjudicacion, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 145.3 letra d) de la LCSP

Presupuesto de . .
532.240,14 € (IVA no incluido)

19/05/2025
434.860,25 € (IVA no incluido)
Adjudicatario RUCECAN SL (B39493978)

- 7z

Plazo Ejecucion 6 meses

252.140,75 € (IVA no incluido)

Procedimiento de
Adjudicacion

Fecha 17/11/2025

Ampliacién del plazo de ejecucion de 28 dias, finalizando el
31/12/2025

Fecha 30/12/2025

Proyecto modificado sin incremento del importe de
adjudicacion

Plazo de ejecucion

Importe

3. Validez



La informacion contenida en el presente documento ha sido elaborada por el
Ayuntamiento de Santander, y aprobada segun procedimiento administrativo.



