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A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de junio de 2020 fue
adjudicado el contrato de obras de “Adecuacién de la instalacion eléctrica de baja
tension, al reglamento de baja tension actual RD 842/2002, conectividad y seguridad del
Mercado de la Esperanza”, a la empresa CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES
CYMI SA por un presupuesto de 364.064,23 € (IVA incluido) y un plazo de ejecucion de 6
meses.

Este contrato fue formalizado en documento administrativo de fecha 2 de julio de
2020.

La obra se encuentra suspendida parcialmente por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 18 de enero de 2021, por el que fue autorizada la suspension
temporal parcial de la obra, con el fin de redactar un proyecto modificado de las obras;
quedando suspendidas la ejecucion de las partidas de obra que quedaran afectadas por

el proyecto modificado hasta su adjudicacion,

La Junta de Gobierno Local de fecha 22 de febrero 2021 autorizo la redaccion del

proyecto modificado, por resultar justificado con el fin de

¢ maoadificar toda la infraestructura de telecomunicaciones para adaptar el cable UTP
de categoria 6 proyectado a categoria 7 minimo exigido.

¢ modificar todo el capitulo 8.1 Trabajos Conectividad UTP CAT.6, modificar parte
del capitulo 8.2 Trabajos Conectividad Fibra Optica y parte del capitulo 7.2
Circuito Cerrado de Television, de conformidad con las indicaciones del

Departamento de Informatica del Ayuntamiento de Santander.

El proyecto modificado fue redactado por los Ingenieros Industriales, Don Jaime
Zuniga Diego, y Don David Gonzalez Salas, bajo la supervision de la Jefe del Servicio

Municipal de Ingenieria.
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e La Junta de Gobierno Local de 28 de junio de 2021, aprobd técnicamente el

proyecto modificado con presupuesto adicional es de 22.846,61 € (IVA incluido )

La tramitacién de la modificacion del contrato de obras propuesto por la direccion
facultativa, se tramita de conformidad con lo dispuesto por los articulos 203, 191,207,
242.4.de la LCSP. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por
la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y por las

disposiciones del Reglamento General de la LCSP,

La modificacion propuesta, que no se encuentra contemplada en las condiciones
del contrato ni en los documentos de la licitaciéon, esta justificada por aplicacion del
articulo 205, de la LCSP, apartado 2 letra c) de la LCSP, segun se hizo constar en el
informe emitido con fecha 7 de enero de 2021, respecto a la procedencia de tramitar la
solicitud del Director Facultativo de la obra, para redactar el proyecto de modificaciéon,

entendiendo que esta modificacion no altera de forma sustancial el proyecto.

Una vez autorizada la redaccion del proyecto, por la Junta de Gobierno Local de
fecha 22 de febrero de 2021, fue aprobado técnicamente el proyecto modificado por la
JGL de fecha 28 de junio 2021.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 242.4 de la LCSP letra b), fue
dada audiencia al contratista, respecto al proyecto modificado aprobado técnicamente por
la JGL de 28 de junio 2021 de Adecuacion de la instalacién eléctrica de baja tension, al
reglamento de baja tension actual RD 842/2002, conectividad y seguridad del Mercado de
la Esperanza” con un presupuesto adicional de 22.846,61 € (IVA incluido), que supone

una alteracion en la cuantia del precio de incremento del precio del contrato de 5,19%.

Al precio adicional del proyecto modificado, se aplicara el coeficiente de
adjudicacion del contrato inicial, segun lo dispuesto por los articulos 148.3 del Reglamento
General de la LCSP, aprobado por RD1098/2000, resultando un precio adicional del
contrato modificado de 18.909,32 €. Segun la baja de la licitacion que es del 17,32 %.

Documento firmado por:

FELIPE PEREZ MANSO

Cargo: Santander,
Concejal delegado Innovacion, Contratacion y Deportes 02/08/2022 08:59




COPIA AUTENTICA que puede ser comprobada mediante el Cédigo Seguro de

/Verificacion en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

n0000098a3160115cbe07e60fb080f 4r

b AYUNTAMIENTO DE = l ﬁLﬂ]ETANDER =
» SANTANDER : —_—

SERVICIO DE CONTRATACION

Realizada la notificacion formal del proyecto modificado y del importe del precio
adicional del mismo del mismo de 18.909,32 €. la empresa contratista, CONTROL Y
MONTAJES INDUSTRIALES CYMI SA, actuando mediante su representante don Martin
Acedo Fernandez, dentro del plazo concedido, manifiesta oposicién a la modificacion
contractual propuesta por la administracion, y sefiala el precio del modificado en la
cantidad de 53.987,81 €, segun la pagina 8 de la memoria del proyecto modificado,
indicando que la diferencia de precio es de mas de un 136;31%, rechaza los precios del
proyecto modificado propuestos por la administracién por suscitarle dudas respecto a su
rentabilidad.

Reclama en su escrito la aplicacion del criterio que recoge el informe 85/18 de
la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa, sobre el articulo 242.2 de la LCSP,
conforme al cual la resolucién contractual como consecuencia de la oposicion a los
precios contradictorios fijados en el modificado encuentra su fundamento legal en el
articulo 211.1 letra h) en relacion con el articulo 242.2 LCSP, como causa especifica de

resolucion del contrato de obras

En contestacién a las alegaciones realizadas en el tramite de audiencia
otorgado a la empresa CYMI SA, fue notificada la improcedencia de su propuesta
para resolver el contrato, conforme a lo dispuesto por el articulo 211, | letra h) de la
LCSP, como causa de resolucion especifica del contrato; por no resultar de aplicacion,
en este procedimiento, dado que la propuesta que se tramita constituye la aprobacién
de un proyecto modificado, justificado segun lo dispuesto por el articulo 205 de la LCSP,
y tramitado segun el procedimiento del articulo 242.4, de la LCSP , debido a la cuantia
del incremento del precio del contrato, inferior al 20% del importe del contrato inicial,
resulta de obligado cumplimiento para el contratista, en los términos de lo dispuesto por
los articulos 206.1 y 242. 1 de la LCSP;

En cuanto al precio adicional de incremento del contrato sefialado por el contratista
(pagina 8 de la memora del proyecto) en la cantidad de 53.987,81 €, segun informe de la
Jefe del Servicio de Ingenieria Industrial Municipal, el importe del precio adicional del
proyecto modificado, establecido en 53.987,81 €, se deben descontar las partidas del

presupuesto que no se ejecutan y que que tienen una valoracion de 31.141,21 €,
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resultando un precio adicional del proyecto modificado de 22.846,61 € (IVA incluido), que
supone una alteracion en la cuantia del precio del contrato de 5,19% de incremento, yal
que se aplicara el coeficiente de la licitacion.

En consecuencia,

.- fue desestimada la alegacion del contratista en cuanto al precio adicional de la
modificacion del contrato de obras de adecuacién de la instalacién eléctrica de baja
tension, al reglamento de baja tension actual RD 842/2002, conectividad y seguridad del
Mercado de la Esperanza, que asciende a un total de 18.909,32 €.

.- y otorgado un nuevo tramite de audiencia, de 3 dias habiles, al contratista con el
apercibimiento de que la ejecucion del proyecto modificado de las obras por razén de su
incidencia en el importe total del precio del contrato que es inferior al 20% del precio inicial,
segun lo dispuesto por los articulos 206.1 y 242.1 de la LCSP, es obligatorio para el
contratista, y en caso de que no proceda a su ejecucion, se iniciara resolucién por
incumplimiento del contratista.

.- no consta la aceptacion por el contratista de la ejecucion del proyecto modificado

Con posterioridad a la comunicacién al contratista, de la concurrencia de causas
legales para la ejecucion del proyecto modificado de obras aprobado, aplicado el
coeficiente de licitacion, por la Ingenieria que realiza la asistencia técnica al Servicio de
Ingenieria Industrial, en esta obra, con fecha 13/04/2022, se emite informe técnico, en el
que se constata una importante modificacion en las unidades del proyecto modificado, que
se han visto incrementadas respecto a los precios de origen del contrato y en otros casos
las unidades propuestas han quedado obsoletas, debido al avance de la tecnologia, y no

pueden ser ejecutadas conforme al proyecto aprobado.

Como consecuencia de este informe, en el que se indica la inviabilidad de la
ejecucién del proyecto modificado aprobado por la JGL de fecha 28/06/2021, por haber
quedado obsoleto en el aspecto técnico y desajustado en cuanto al precio respecto a los
precios del mercado, segun exige por el articulo 101 de la LCSP, se emite informe por la
Jefe del Servicio de Ingenieria y responsable del contrato proponiendo el desistimiento de
su ejecucion por resultar inviable su ejecucion en los precios y condiciones aprobados,

indicando que el proyecto modificado no afecta al resto de la obra que esta finalizada.
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El Servicio de contratacion informa favorablemente la propuesta de desistimiento
por parte del Servicio de Ingenieria a la ejecucion del proyecto de obras modificado, por
aplicacién de lo dispuesto por el articulo 152, apartados 2 y 4, de la LCSP, teniendo en
consideracion, que el contrato para la ejecucion del proyecto modificado no ha sido
formalizado, y que concurren como causas de desistimiento, la inadecuacion del proyecto
desde el punto de vista técnico, por su obsolescencia, y su inadecuacion a los precios del
mercado, por el fuerte incremento de las unidades de obra que componen este modificado,
resultando que los precios del proyecto incumplen lo dispuesto por el articulo 101.2 de la
LCSP;

Otorgado tramite de audiencia al contratista por plazo de 10 dias, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 82 de la Ley de Procedimiento Administrativo Comun, para
que alegue lo que estime conveniente, con fecha 13/06/2022, el representante de la
empresa CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI SA, manifiesta su conformidad

al desistimiento de la administracién, de la adjudicacion del proyecto modificado.

En consecuencia, con los informes emitidos, con la aceptacion por parte del
contratista, y el informe del Servicio de Intervencion de fecha 1/08/2022 que se fiscaliza de
conformidad, el Concejal de Innovacion, Contratacién y Deportes, propone al 6rgano de

contratacion la adopcion del siguiente
ACUERDO

Aprobar el desistimiento de la adjudicacion, al contratista CONTROL Y MONTAJES
INDUSTRIALES CYMI SA de la ejecucion del proyecto modificado de obras de
“adecuacién de la instalacién eléctrica de baja tensién, al reglamento de baja tensién actual
RD 842/2002, conectividad y seguridad del Mercado de la Esperanza”, por su inviabilidad

técnica y econdmica, sobrevenida.
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